



DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

U.O.P.C. 16 Marcianise

Dir.Resp dr. Francesca Campanile Castaldo

Piazza Carità - tel 0823.518274-276-248 - fax 0823.518204 Pec:uopc.marcianise @ pec.aslcaserta.it

Prot. 4-1245218/VOPC
del 19.10.2021

Ai Sigg. Sindaci

**Ai Comandi di P.M.
Comprensorio Distretto 16
Marcianise**

**Oggetto: Trasmissione calendario degli interventi di D.D.D. e deblattizzazione
nel territorio dei Comuni afferenti al Distretto 16-Marcianise.**

Si trasmette alle SS.LL. il calendario di cui all'oggetto al fine di dare supporto di personale dei locali Comandi di Polizia Municipale anche per garantire la sicurezza degli interventi durante le date stabilite.

**Il Dirigente Responsabile
(dott.ssa Francesca Campanile Castaldo)**

*Francesca
Campanile
Castaldo*



ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESE

SIGECO s.r.l. – ARTEMIDE GLOBAL SERVICE s.r.l. – UNICED s.r.l. – FUTON s.r.l. –

VESATEC di Verolla Paolo

ECOSAN ITALIA s.r.l. (Subappaltatore)			
DERATTIZZAZIONE			
Comuni	3° intervento	4° intervento	5° intervento
Piedimonte Matese – Raviscanina – Sant'Angelo d'Alife	2/11/2021	22/11/2021	15/12/2021
Piedimonte Matese – Castello del Matese – San Gregorio Matese – Baia e Latina	3/11/2021	23/11/2021	16/12/2021
Piedimonte Matese – Alife – San Potito Sannitico	4/11/2021	24/11/2021	17/12/2021
Valle Agricola – Prata Sannita – Pratella	5/11/2021	25/11/2021	20/12/2021
Gioia Sannitica – Ruviano	8/11/2021	26/11/2021	21/12/2021
Alvignano – Dragoni	9/11/2021	29/11/2021	22/12/2021
Ailano – Vairano Patenora	10/11/2021	30/11/2021	23/12/2021
Caianello – Pietravairano	11/11/2021	1/12/2021	24/12/2021
Teano – Caiazzo	12/11/2021	2/12/2021	27/12/2021
Teano – Francolise	15/11/2021	3/12/2021	28/12/2021
Teano – Capodrise	16/11/2021	6/12/2021	29/12/2021
Maddaloni – Recale	17/11/2021	7/12/2021	30/12/2021
Maddaloni – Recale	18/11/2021	9/12/2021	31/12/2021

ECOSAN ITALIA s.r.l. (Subappaltatore)	
DISINFESTAZIONE ADULTICIDA ASSOCIATA ALLA DISINFEZIONE	
Comuni	4° intervento
Caianello – Pietravairano – Vairano Patenora	20/10/2021
Teano – Francolise	21/10/2021
Valle Agricola – Prata Sannita – Pratella – Ailano – Raviscanina	22/10/2021
Sant'Angelo d'Alife – Alife – Baia e Latina – Alvignano	25/10/2021
Piedimonte Matese – Castello del Matese – San Gregorio Matese – Dragoni	26/10/2021
San Potito Sannitico – Gioia Sannitica – Caiazzo	27/10/2021
Maddaloni – Ruviano	28/10/2021
Capodrise – Recale	29/10/2021

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESE

SIGECO s.r.l. – ARTEMIDE GLOBAL SERVICE s.r.l. – UNICED s.r.l. – FUTON s.r.l. –
VESATEC di Verolla Paolo

FUTON s.r.l.			
DERATTIZZAZIONE			
Comuni	3° intervento	4° intervento	5° intervento
Marcianise	2/11/2021	22/11/2021	17/12/2021
Marcianise	3/11/2021	23/11/2021	20/12/2021
Marcianise	4/11/2021	24/11/2021	21/12/2021
Macerata Campania	5/11/2021	25/11/2021	22/12/2021
Macerata Campania	8/11/2021	26/11/2021	23/12/2021
Portico di Caserta	9/11/2021	29/11/2021	24/12/2021
San Marco Evangelista	10/11/2021	30/11/2021	27/12/2021
San Marco Evangelista	11/11/2021	1/12/2021	28/12/2021

FUTON s.r.l.	
DISINFESTAZIONE ADULTICIDA ASSOCIATA ALLA DISINFEZIONE	
Comuni	4° intervento
Marcianise	22/10/2021
Marcianise – Portico di Caserta	25/10/2021
Macerata Campania	26/10/2021
San Marco Evangelista	27/10/2021

Comune di Marcianise Prot. n. 0054886 del 19-10-2021 arrivo